Тема: Планов ремонт на помпа с престъргване на работното колело.
1.Причини да се избере обекта.

След направени енергийни замервания на ПА на ПС Чанаджика се установи, че между двете големи помпи тип 200Д90 има голяма разлика в СРК КWh/m3.

2.Анализ на съществуващото положение.

ПА1 с ел.двигател 200 KW работеше със СРК 0.44, а ПА3 с ел. двигател 250 KW със СРК 0.34. Двете помпи са от един и същ тип, работят при еднакви условия - следователно ПА1 работи неефективно.

За да не се претоварва ел.двигателя на ПА1 над номиналния ток, ПА беше притворен с помощта на СК с ел.задвижка. Това завишаваше СРК и снижаваше ефективността на работа на ПА.

3.Идея за снижаване на загубите.

Да се заснемат размерите на работното колело на ефективната ПА3 и да се сравнят с размерите на 

работното колело на ПА1. При констатирани различия, да се отремонтира ПА1, като се престърже диаметъра на работното колело до размера на работното колело на ПА3 след като се направи проверка за промяната в Q-H характеристиката на ПА след обработката.

Идеята за провеждане на мероприятието дойде от Енергетика и Механика към ПЕР Бяла.  Тя се реализира след обсъждане със специалисти от ПТО с водещото участие на Механика към ЕМО.

4.Реализация.

Работното колело бе демотнирано и обработено в РМР Русе.
След това бе монтирано на ПС Чанаджика, като ПА1 показа същите параметри като ПА3 – СРК 0.34.

5.Ефект. 
Допълнителните загуби от регулирането на натоварването със СК са в размер на 0.1 КWh/m3.

При средно годишна работа от 2200 ч. със среден дебит 540 м3/ч се получава икономия в размер на

118 800 КWh/год. В пари икономията е в размер на 11 880 лв.

Отрицателен ефект При монтажа след ремонта се получиха усложнения поради неточната обработка на гривните на помпата и се наложи Механика от Русе да приспособява на място детайлите. По този начин си създадохме допълнителни грижи и рискувахме да не успеем, ако ПА не беше постигнал желаните параметри след обработката.

Като цяло мероприятието се оказа успешно и екипът, който го реализира се почувства удоволетворен.

6.Други обекти, на които сме реализирали мероприятието.

Подобни мерки за корекция на диаметъра на работните колела сме прилагали на ПС І-ви подем по препоръки след енергиен одит от Центъра за ЕЕ София, на ПС ІІ-ри подем и др.

Съществуващи резерви: ПА4 на ПС Баниска, ПА от ПС І-ви подем съобразено с програмата за планови ремонти и др.

7.Изводи.

При провеждане на мероприятието се поема риск ПА да не достигне предвидените параметри и да се наложи подмяна на работното колело,но в дългосрочен план ефекта е съществен и си струва усилията.

[image: image2.wmf]
                               [image: image1.wmf]                

�





11 880 лв/год 








