Тема: Подмяна на помпени агрегати с нови с по-висок КПД.
1.Причини да се избере обекта.

На ПС Пепелина, ПС Нисово и ПС Пиргово по линия на Световния заем се подмениха 6 бр. ПА.

Избрахме тези обекти, защото:

1. Имат голяма годишна използваемост – ПС Пепелина и ПС Нисово работят по технология без прекъсване 24 ч. в денонощието, а ПС Пиргово спира само през върховите часове в зимния сезон.

2. ПС са със средна мощност в рамките на фирмата и от дълги години не сме работили върху енергийната им ефективност за разлика от големите ПС.
3. ПА монтирани на тези ПС бяха морално и физически остарели и работеха с нисък КПД и
ниска надеждност. Често се налагаше подмяна на лагерите на помпите.

2.Анализ на съществуващото положение.
Преди да подменим ПА, съвместно с представители на доставчика на помпените агрегати – ВИПОМ  гр. Видин направихме енергийно замерване на работата на ПА на всеки от избраните 3 обекта. Запознахме се с условията на работа и технологичните изисквания. Определихме оптималните параметри – дебит и напор за всеки обект. 
3.Идея за снижаване на загубите.

Идеята за снижаване на енергийните разходи бе да се заменят старите ПА тип МТ с новата гама ПА

МТР с подобрена конструкция по отношение на ремонтопригодността, подобрени лагерни възли и

усъвършенствана геометрия на работните колела, позволяващи завишение на КПД с 2-4 %.

ПА бяха поръчани като индивидуална поръчка с уникални Q-H характеристики с цел задоволяване на 

технологичните изисквания с минимален разход на ел. енергия.

Ел.двигателите са обезшумени и с вградена в намотките им директна позисторна защита.

4.Реализация.

След направени изчисления от специалистите на завода производител бяха произведени ПА съгласно

нашите изисквания. 2 специалисти бяха обучени във Видин за екслоатацията и ремонта на тези ПА.

Размножихме заводските инструкции и обучихме Техник ЕМО и Механиците към ПЕР за работа с ПА

тип МТР. В оперативен порядък в рамките на 2 месеца монтирахме новозакупените ПА на обектите.

5.Ефект. 
Преди подмяната на ПА те работеха със следните КПД:

ПС Пепелина – тип 28МТ45Х5 – 59 %.

ПС Нисово – тип 18МТ32Х6 – 41 %.

ПС Пиргово – тип 18МТ32Х5 – 51 %.

След подмяната КПД се измениха по следния начин:

ПС Пепелина – тип 28МТР45Х5 – 65 %.

ПС Нисово – тип 18МТР32Х6А – 59 %.

ПС Пиргово – тип 18МТР32Х5А – 60 %.

Процентно спестената ел.енергия е както следва:

ПС Пепелина –  100 – (59/65)*100 =  9 %
ПС Нисово –      100 – (47/59)*100 =  20 %
ПС Пиргово –    100 – (54/60)*100 =  10 %
При средно годишна консумация на ел.енергия за ПС:

ПС Пепелина –  1 029 350 KWh икономията на ел.енергия е 92 641 KWh или 9 260  лв/год.

ПС Нисово – 376 490 KWh икономията на ел.енергия е 75 298 KWh или 7530 лв/год.

ПС Пиргово – 528 260 KWh. Делът на ІІ-ри подем в общата енергия е 60 %. Следователно

годишната консумация е 316 956 КWh  за  хоризонталните помпи на Пиргово ІІ-ри подем.

Икономията на ел. енергия е 31 695 KWh или 3 170 лв/год.
Общата икономия за трите обекта се оценява в размер на 19 960 лв.

Разходите по подмяната на ПА са 2 500 лв.

За ПА заплатихме 38 500 лв. Общите разходи за подмяната са 41 000 лв.

Следователно инвестицията ще се изплати за 2.1 годишен период.

Отрицателен ефект: При монтажа на ПА се наложи реконструкция на напорните и смукателните

водопроводи. Подмени се и част от остарялата арматура. Поради недостатъчно наблюдение на новите

машини и съоръжения се допуснаха няколко прекъсвания на водоподаването към населените места.

Особено фрапиращ беше случаят с ПС Пиргово, която направи няколко поредни отказа около Новогодишните празници. Причините за аварийте беха комплексни. Това наложи да се вземат спешни мерки за избягване на подобни случай в бъдеще – издаде се Заповед за провеждане на 72 ч.  проби на

нови и отремонтирани съоръжения и бяха наказани част от екипа свързан с реконструкциите.

В процеса на работа се наложи да подменим задния лагер на 3 бр. ПА – украински поради ниската им

надежност.

Уникалните размери на работните колела ще затрудняват бъдещите ремонти.

Като цяло мероприятието се оказа успешно и може да се използва за бъдещо обновление на ПС.

6.Други обекти,на които може да реализираме мероприятието.

Подобни мерки за подмяна на ПА е удачно да се направи на ПС Божичен, ПС Николово 2, ПС Писанец

и ПС Вятово. Струва си съвместно с ВИПОМ да извършим ремонт на помпите с цел повишаване 

ефективността им на работа.

7.Изводи.

Най-голям ефект се получи на ПС Нисово – 20%, защото при заданието доближихме параметрите

на помпата до реално необходимите и мощността на ел. двигателя падна от 75 на 45 КW.
Инвестицията може да се снижи, ако ремонтираме само помпата във ВИПОМ – без да се подменя целия помпен агрегат.

При провеждане на мероприятието се поема риск ПА да не достигне предвидените параметри.

При подмяната може за кратък период да се снижи надежността на водоподаването докато се стаилизира работата на цялата система. Персоналът трябва да бъде подготвен за това и да реагира адекватно.

Всяка промяна е свързана с допълнителни усилия и риск, но в дългосрочен план ефекта е съществен и си струва усилията.
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