Тема: Планов ремонт на помпа с подмяна на работното колело.
1.Причини да се избере обекта.

След направени енергийни замервания на ПА на ПС Баниска се установи, че между двете големи помпи тип 200Д90 – ПА3 и ПА4 има голяма разлика в СРК КWh/m3.

2.Анализ на съществуващото положение.

ПА4 с ел. двигател 250 KW работеше със СРК 0.36, а ПА3 с ел. двигател 250 KW със СРК 0.33. Двете помпи са от един и същ тип, работят при еднакви условия - следователно ПА4 работи неефективно.

За да не се претоварва ел.двигателя на ПА4 над номиналния ток, ПА беше притворен с помощта на СК с ел. задвижка. Това завишаваше СРК и снижаваше ефективността на работа на ПА.

3.Идея за снижаване на загубите.

Да се .заснемат Q-H характеристиката на ПА4 съвместно с представители на Випом Видин и с тяхна помощ да се подмени работното колело, така че при отворен СК ПА да работи с 160 л/с при напор

88 м; диаметър 505 мм; брой лопатки - 5.

Идеята за провеждане на мероприятието дойде от Енергетика и Механика ЦУ. Тя се реализира след обсъждане със специалисти от Випом и съдействие на ПЕР Бяла .

4.Реализация.

Работното колело бе произведено на базата на замерванията и доставено във ВиК Русе .

След това бе монтирано на ПС Баниска. ПА подаде 166 л/с при 88 м и СРК 0.32.

5.Ефект. 
Снижението на СРК е от 0.36 на 0.32 КWh/m3 или с 0.04 КWh/m3.

При средно годишна работа от 2200 ч. със среден дебит 600 м3/ч се получава икономия в размер на

52 800 КWh/год. В пари икономията е в размер на 5 280 лв. - за 1 месец ефекта е 440 лв.

Разходите за ремонта възлизат на 935 лв или 80 лв/мес.

Инвестицията се изплаща за по-малко от 3 месеца!
Като цяло мероприятието се оказа успешно и екипът, който го реализира се почувства удоволетворен.

6.Други обекти, на които сме реализирали мероприятието.

Подобни мерки за корекция на диаметъра на работните колела сме прилагали на ПС І-ви подем по препоръки след енергиен одит от Центъра за ЕЕ София, на ПС ІІ-ри подем  -  подмяна на ПА с нови

съвместно с Випом.

Необходимо е да се направи обследване на ПС ІІІ-ти подем за режима на работа на ПА.

7.Изводи.

При провеждане на мероприятието се поема риск ПА да не достигне предвидените параметри и да се наложи подмяна на работното колело, но в дългосрочен план ефекта е съществен и си струва усилията.
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