     ОБНОВЯВАНЕ НА ВиК СЪОРЪЖЕНИЯТА - ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА    

ОПИТ НА ВиК ЙОКОХАМА – ЯПОНИЯ



1.Проектиране и строителство.

Процесът се състои от 4 етапа:

Планиране – Проектиране – Строителство – Оценка

1.1.Съставя се основен /дългосрочен план/.

1.2.Прави се проучване на място и се изработва проекта.

1.3.Проектът се съгласува с органите на местната власт – пътно, община, газ и др.

1.4.Доставят се материалите и се съхраняват.

Списък с материалите се изпращат към МТС. Те ги доставят и съхраняват.

Когато започне строителството материалите се доставят на обекта. Излишните материали 

се връщат в склада.

Всички тръби, арматури и др. части се изпитват и проверяват от ВиК преди да се вложат в строителството.

1.5.Съгласуват се действията със специалисти по охрана на труда.
Специалистите по охрана на труда записват резултатите от проверката на място в 

“Проверочен лист”. В него се вписват разпорежданията и препоръките.

1.6.Оценка на разходите.
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Разходите за транспорт включват пренос на машини, инструменти, материали и хора до обекта. Разходите за подготвителни работи - почистване на мястото, обследване, попълване, 

укрепване и  др.
Разходите за временни работи са за съоръжения /бетонов възел и др./, разходи по захранване на обекта с ток, вода, временни пътища и др.

За битово устройване – наеми, временни сгради, фургони и др.

Разходи за техническо ръководство – изследване за качество, надзор върху изпълнението, изготвяне на екзекутиви и др.

2.Строителство.

2.1.Надзорни работи.

Назначава се строителен надзор. Той получава проекта и се запознава с конкретните условия на място.

· Супервайзера се уведомява след като е сключен договор с изпълнителя.

· Той разговаря със строителя и му дава инструкции.

· Надзорникът удостоверява, че няма течове след строителството.

· Изпълнителят изготвя екзекутивите.

· Възстановява се пътната настилка.

3.Система за контрол при полагане на тръбите.

· Работите се проверяват 2 пъти дневно – сутрин и след обяд. Всяка проверка се отбелязва в дневника.

· Всяка сутрин изпълнителят представя на надзорника плана си за работа и някой проблеми.

· Задачите на надзора са да съгласува работата, да наставлява и да оценява.

· Противо аварийни мерки. Надзорникът предписва на Строителя защитни мерки на обекта от природни бедствия и кражби.

· Проверка на материалите. Надзорникът проверява материалите по количество и качество. Проверяват се чрез изпитване или се разчита на сертификати. Проверените материали се отделят от непроверените.

· Свидетелство и потвърждение. За много важни операции, които са трудни за проверка след като се изпълнят, Надзорникът лично присъства и наблюдава как се извършва работата. След това издава протокол за извършеното.

· Корекции. Ако изпълнението се различава от проекта, Надзорникът задължава Изпълнителя да си корегира работата.

· Непредвидени работи. Когато се появяват работи, които не са договорени, Надзорникът информира шефа си. Ако тази работа е спешна, Надзорникът може да разпореди извършването й и след това да уведоми шефа си.

· Промяна на работата. При необходимост от промени в проекта, Надзорникът докладва на шефа си и чака за инструкции. След съгласуване прави необходимите промени.

· Когато Надзорникът прави забележка на Изпълнителя, той се позовава на нормативните документи.

· Всички забележки се записват в заповедната книга към обекта.

· Надзорникът съхранява цялата документация за хода на строителството.

· Той получава документите от Изпълнителя, проверява ги и след това ги съхранява.

· Изпълнителят трябва да представи на Надзорника Р-ПОИС.

· Изпълнителят трябва да окаже своят представител пред Надзорника. Той трябва да е квалифициран инженер, отговорен за техническото ръководство на обекта.

· При работи в опасна среда, свързани с изкопни работи, Изпълнителят трябва да осигури отговорен ръководител за дейността.

Документи, които се представят от Изпълнителят:

· Документи преди започване на работите – работни графици; проекти; графици по доставките на материали и оборудване; транспортни схеми; депониране и изхвърляне на материали и др.

· Документи, съпътсващи работата – дневни доклади; инциденти; преместване на работното място и др.

· Документи за промяна в работата – анекси; допълнителни задачи; крайни срокове.

· Документи за приключване на работата – екзекутиви; протоколи; фотоснимки и др.
Проверки и оценка на строителните работи.

1.Класификация на проверките – пълна, частична, тематична.

2.Изпълнение на проверките.

Проверките се извършват подробно и справедливо в присъствието на Изпълнителя и съгласно протокола за проверки. Ако Инспекторът открие несъответствия, той информира Изпълнителя за това. Дават се предписания към Изпълнителя за отстраняването на забележките.

3.Методи на проверка.

· Потвърждаване на формите и размерите, съгласно проекта.

· Качеството на материалите съответства на спецификациите.

· Че няма течове от връзките.

· Гама контрол на заварките.

· Проверка на цялостно извършената работа.

· Удостоверяване на скритите работи чрез снимки по време на строителството.

4.Резултати от проверките.

Инспекторът подготвя сертификат от проверката и го изпраща на Изпълнителя.

5.Оценка на строителната работа.

Веднага след проверката се изготвя доклад с оценка на изпълнението. Оценява се технологията на строителството, организацията, управлението, старанието по време на работата.

Съществува система на класация на добрите изпълнители. Отличните изпълнители се канят отново да участват в търгове, докато по-слабите не се канят за известно време.

На добрите изпълнители се дава документ – препоръка.

Системата цели да се подобри качеството на строителството и да се издигне моралът на Изпълнителя.

СХЕМА НА НАДЗОРНАТА ДЕЙНОСТ
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   Документи по узаконяването.

Възложена с договор работа
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