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ПРОГРАМА 2015 -2016 г.

 за профилактика на тръбните кладенци на територията на ВиК Русе ООД

 Профилактиката се налага поради:

 1.Дългият престой на потопяемите ПА в кладенците и опасността от скъсване на   

 колоната и пропадане на агрегатите в кладенците.

 2.Подобряване монтажа на ПА – извън филтърната част, съосност на тръбите от 

 колоната, изпълнение със стандартни фланци, възможност за замерване на статично и   

 динамично водно ниво, оценка общото състоянието на тръбния кладенец.

 Обемът работа включва:

 1.Демонтаж на ПА.

 2.Подмяна на болтовете съединения  и гарнитурите.

 3.Почистване и нанасяне на антикорозационно покритие на колоната и ПА.

 4.Подмяна на ел. муфите.

 5.При необходимост подмяна на захранващия кабел или част от тръбите

 на колоната.

 6.Монтаж на шлаух за измерване на нива.

 7.Съставяне на типов протокол за резултатите от измерванията и огледа на 

 съоръженията при профилактиката.

 Някой от ПА заедно с колоната, кабела и прехвърлително ще се върнат в склада 

 на ПС ІІ-ри подем за съхранение, като кладенците се изолират със заварена плочата над отвора.

 Демонтираните тръби от колоните ще се оборудват със стандартни фланци в РМР  

 като обменен фонд и ще се ползват за оборудване на други тръбни  кладенци при 

 нужда.

 За изпълнение на програмата е необходимо да се доставят следните

 материали по заявка на Р-л ПЕР: Болтове и гайки – поцинковани 70/16;
 Гарнитури; Грунд; PVC лента; Каучукова лента; Термосвиваеми шлаухи; Телени   

 четки; Четки за боядисване; Превръзки; Армират шлаух ф6 за измерване на нивата и др.

 Ръководителят на автобазата да осигури надежден автокран и кранист на обектите.

 При производствена необходимост или аварийни ситуации програмата може да претърпи   

 промяна, съгласувано с Гл. енергетик.

 Профилактиката да се изпълнява съобразно инструкцията за безопасна работа.
ГРАФИК ЗА ПРОФИЛАКТИКАТА
2015 год. спешни

Дата                  


Водоизточник     Обект           
1.(16-20).11            

ЕС1;2            
ПС Сръбчето

да се извадят на склад
2.(23-27).11            

ЕС7;8;9          
ПС Цветница

да се извадят на склад


2016 год.
Дата                  


Водоизточник     Обект

4.(02-06).05            

ЕС 1             
ПС ІІ-ри подем




ЕС1;2

ПС Цветница
5.(09-13).05            

ЕС 2,3           
ПС ІІ-ри подем





ЕС3,4

ПС Цветница

6.(16-20).05            

ЕС              
ПС Бабово 

ЕС5,6

ПС Цветница




7.(23-27).05


ЕС 1,4            
ПС Борисово
                       


ПА2

ПС Ряхово
8.(01-03).06            

ЕС               
ПС Писанец1





ЕС1,2

ПС Мартен





9.(06-10).06            

ЕС 2             
ПС Божичен

да се извади на склад




ЕС3,4

ПС Мартен

10.(13-17).06           

ЕС 2             
ПС Г.Враново





ЕС5,6

ПС Мартен
11.(20-24).06           

ЕС 1             
ПС Стамболово




ЕС7

ПС Мартен
12.(27-30).06           

ЕС2

ПС Николово2





13.(04-08).07          

ЕС 1             
ПС Г.Враново 




ЕС 1,2           
ПС Дунарит
14.(11-15).07           

ЕС 2             
ПС Стамболово




ЕС 3,4           
ПС Дунарит
15.(18-22).07           

ЕС

ПС Бръшлен




ПА19,20
ПС І-ви подем Сл.поле

16.(25-29).07           

ЕС 1             
ПС Обр.чифлик
                  


ЕС 5,6           
ПС Дунарит
17.(01-05).08           

ЕС            
ПС Вятово




ЕС 7,8           
ПС Дунарит



18.(08-12).08           

ЕС 2             
ПС Тръстеник




ЕС 9           
ПС Дунарит
19.(15-19).08           

ЕС 2             
ПС Пиргово




Клад.3           
ПС Пиргово

ЕС 1,2           
ПС Дунавска коприна





20.(22-26).08          

ЕС 1             
ПС Мечка

да се извади на склад





ЕС 3,4           
ПС Дунавска коприна
21.(29-31).08           

ЕС 4             
ПС Смирненски





ЕС 1             
ПС Д.Абланово
22.(05-09).09           

ЕС

ПС Борово – с




ЕС 2 

ПС ІІІ-ти подем
гр.Русе
23.(12-16).09           

Клад.            
ПС Кривина

да се извади на склад





ЕС              
ПС Новград
24.(19-29).09           

Да се обслужат ЕС,които са отложени за изпълнение поради непредвидени причини.





Останалите експлоатационните сондажи, които не са включени в тази програма ще се обслужат съгласно програмата за 2017 година.

Програмата да се доведе до знанието на заинтересованите лица за изпълнение.

Контрол по изпълнението на програмата възлагам на Гл.енергетик. 

Приложение:

Типов протокол за резултатите от измерванията и огледа на 

съоръженията при профилактиката.

