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I. Увод.

В настоящият документ ще бъде изложена пътната карта за реализация на сложен проект за изграждане на зони за управление на потреблението /ДМА зони/ в гр. Русе.
Световната практика и опит в изграждането и управлението на споменатите зони е възприета глобално. Доказана е в много проекти по света и методиката е опростена и ефикасна.
С този метод се постига по-ефективно управление на мрежата и се дава възможност на ВиК операторите да контролират налягането, общите загуби на вода и не на последно място качеството на водата.

II. Съществуващо положение.

Във „ВиК“ ООД – гр. Русе процеса по проектиране и изграждане на ДМА е стартирал през 2005-2006 г. и до днес са реализирани 7 зони с различна териториална големина и водопотребление. Оборудването използвано за изграждането им също е разнородно, като на повечето места е подбрано правилно за конкретната зона, но информацията от измервателните устройства се отчита и събира по различни начини. Необходимо е да се унифицира и прецизира с цел намаляване на грешки от неточност на уредите и неправилни отчети. 
Към настоящият момент не са правени анализи на зоните по никоя от известните методики /инфраструктурен индекс на течовете (ILI) или минимална нощна консумация/. По този начин не може да се анализира конкретната зона и да се препоръчат мерки за намаляване на загубите на вода.
Зоните, които са оформени до момента са предимно във високите напорни зони на града, в квартали „Дружба“ и „Чародейка“ и една ДМА в западна промишлена зона. Отчитат се ежедневно водомерите на вход зона и информацията се архивира в екселски таблици. При констатиране на завишено подадено количество за дадена зона се предприемат мерки за откриване на течове и отстраняването им. Разпределението на съществуващите ДМА по напорни зони е:
· Зони от кота 86 – 1бр. – Част от Западна промишлена зона
· Зони от кота 121 – 2бр. – Дружба 1 север и Дружба 2 север
· Зони от кота 157 – 2бр. – Чародейка Г север и Чародейка Г юг 200
· Зони от кота 191 – 2бр. – Дружба 3 разширение и Дружба 3 МНО

III. Цели.

Основната цел е намаляване на загубите на вода чрез реализацията на зоните за управление на потреблението, но ще се постигнат също така следните важни подцели:
	1. Яснота за посока на движение на потоците и количествата във водопроводната мрежа.
	2. Намаляване на прекъсванията на водоподаването, чрез изолиране на по-малки зони при извършването на аварийни ремонти или дейности по поддръжката на мрежата.
 	3. Подобряване на експлоатационните дейности. Ежедневно използване на ГИС за нуждите на техническо направление във фирмата. 
4. Детайлно познаване на водоснабдителната мрежа и съоръженията й.
	5. Вземане на управленски решения в областта на инвестиционното планиране.

IV. Задачи за изпълнение.

	1. Проверка на съществуващата водопроводна мрежа и съоръжения (водопроводи, СВО, СК, диаметри, материал, водомери, партиди и др.).
	2. Изчертаване и попълване на базата данни в ГИС с проверената информация.
	3. Контролни измервания с преносими устройства за проверка достоверността на данните и набиране на допълнителна информация.
	4. Типизиране на водомери, разходомери, логери и софтуер за получаване на информацията.
	5. Събиране и архивиране на данните от изградените зони.
	6. Извършване на анализи с цел определяне на инфраструктурен индекс на течовете (ILI).
	7. Откриване на течове.	
8. Набелязване на конкретни мерки за всяка зона с цел намаляване на загубите.
8. Проектиране на нови ДМА.
	9. Доставка на оборудване за нови ДМА.
	10. Изграждане на нови ДМА.

Наред със задачите свързани с изграждането на зоните за управление на потреблението и намаляване загубите на вода съществуват дейности, които могат да се извършват от същия отдел. Това са:
· Проектиране на ВиК проекти;
· Проучване на ВиК системите и издаване на становища и изходни данни за проектиране;
· Съгласуване на проекти;
· Актуализиране на картовия материал;
· Моделиране на ВиК мрежи;
· Управление на проекти.

Осъществяването на основните задачи ще се планира и разписва в подробен годишен план. Този план ще е съобразен с наличният ангажиран персонал и техника. Планът за следващата календарна година ще се съгласува с Гл. Инженер до 1ви декември на текущата година и одобрява от Управителя на фирмата до края на същата година. 

V. Събиране, поддържане, архивиране на данните за ВиК системата.

Събирането на информацията ще става по няколко различни метода, но ще се въвежда и проверява в ГИС софтуера. 
На първо място се въвеждат данните от картов материал и екзекутиви от ПТО в звено ГИС. 
Следващата задача е Ръководител ТЕР да провери на терен диаметри, материали и наличности или липси на водопроводи, СВО, СК, ПХ, шахти и др. и да отрази разликите. Събират се данни за общите водомери и техните партиди. 
Отчетите на водомер(разходомер) на всяка зона се събират с дейта логери на сървър и се визуализират чрез отделен софтуер.  По този начин верността на данните се гарантира. 

VI. Анализ, откриване на течове и мероприятия за снижаване на загубите.
След потвърждаване на верността на данните за всяка една зона започва работа по анализ на състоянието на мрежата. За целта се разработват анализи по методиките за инфраструктурен индекс на течовете (ILI) и минимална нощна консумация за различни периоди. Правят се необходимите допълнителни измервания на място. Събира се информация за брой население, средно налягане в мрежата, брой отклонения и др. След направените първоначални анализи се препоръчват конкретни мерки за намаляване на загубите във всяка зона. 
Например, чрез подслушвателна апаратура се откриват течове, незаконни връзки или други мероприятия за намаляването на течовете. Дейностите се възлагат за изпълнение на Ръководител ПЕР-Русе. След реализирането им се прави нов анализ за проверка на ефективността от мерките. 
От този момент нататък дадената зона минава в режим на текущ контрол. Правят се периодични проверки и анализи по предварително зададени критерии за всяка зона.

VII. Етапи на проектиране.
В тази стратегия е предвидено да се проектират нови 13 зони за управление на потреблението.
· Зони от кота 86 – 8бр.
· Западна промишлена зона;
· Арда;
· Център;
· Цюр;
· Ялта;
· Възраждане;
· Родина.
· Зони от кота 121 – 1бр.
· Кота 121 Здравец.
· Зони от кота 157 – 4бр.
· Дружба 1 юг;
· Дружба 2 юг;
· Дружба 3;
· Чародейка Г юг 100.

Зоните са подбрани по териториален принцип и са с различна големина по обслужвано население и километри мрежа. Зоните Всички зони са изобразени на приложената карта. 
Етапите на проектиране следва да започнат с оформянето на карта на конкретната зона. Избор на място за водомер (разходомер). Набелязване на мерки за реконструкция на мрежата. 
	Етапът на проектиране приключва със завършен работен проект и заложен бюджет за реализация.

VIII. Етапи на изграждане.
	
[bookmark: _GoBack]Етапите на изграждане изцяло ще зависят от осигуреното финансиране. Възможните сценарии са два. При собствено финансиране и използване само на персонал на „ВиК“ ООД – гр. Русе или кандидатстване за външно финансиране и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител и строителен надзор.	
Осъществяването на изграждането ще се планира в зависимост от осигуреното финансиране и също ще се залага в инвестиционната програма на фирмата.
	Най-голям ефект от снижаването на загубите ще се получи при реализация с предимство на ДМА във високите напорни зони на града. Същевременно изграждането на зони в напорна зона кота 86 ще даде възможност за по-добра съвместна работа на 3те резервоара: „Изток“, „Средна зона“ и „IIIти подем“, които в момента са с различна натовареност.
	Желателно е да се залагат за реализация равен брой зони за всеки ТЕР. Така Ангажираността, натовареността и ползите от тези зони за оперативния и управленски персонал ще са най-високи.

IX. Човешки ресурси.

Необходимо е да се сформира отдел за реализирането на целите на тази стратегия. Този отдел е редно да се впише в структурата на фирмата на пряко подчинение на главният инженер. 
Поради сходният характер на дейности и необходимата квалификация на персонала е добре да се комбинират и други функции на отдела.
В пряка зависимост за следните задачи:
- работа с ГИС ;
- проектиране;
- анализ на зоните;
- откриване на течове;
- моделиране на ВиК системите;
- проучване и издаване на становища за ВиК мрежите;
- Управление на проекти.

Отделът ще се състои от:
· Ръководител – инженер ВиК – 1бр.
· Инженер проектант, специалист анализ и моделиране – инженер ВиК – 1бр.
· Специалист проучване с подслушвателна техника – строителен техник – 1бр.
· Проектант - проучване, становища и съгласуване – инженер - 1бр.
· Специалисти ГИС – 3бр.

X. Оборудване.

На първо място задължително е окомплектоването с компютърна техника. Всеки специалист в отдела трябва разполага с настолен или преносим компютър с необходимият софтуер. За нуждите на проектирането е задължителен КАД софтуер. 
На второ място екипът трябва да е снабден с уреди за откриване на течове, металотърсач, геодезически инструменти, преносими разходомери и други помощни средства, като кирки, рулетки, ботуши и т.н.
На трето място отделът ще бъде обезпечен с превозно средство с възможност за превоз на хората и техниката в рамките на града.
Определянето на конкретното оборудване ще зависи от наличното оборудване във фирмата и броя на хората в отдела. 



Всичко заложено в тази Пътна карта за изграждане на зони за управление на потреблението във „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе се основава на опита при реализацията на подобни зони в други ВиК оператори в България и чужбина.
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