     ОБНОВЯВАНЕ НА ВиК СЪОРЪЖЕНИЯТА - ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА    
ОПИТ НА ВиК ЙОКОХАМА – ЯПОНИЯ	
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1.Проектиране и строителство.
Процесът се състои от 4 етапа:
Планиране – Проектиране – Строителство – Оценка
1.1.Съставя се основен /дългосрочен план/.
1.2.Прави се проучване на място и се изработва проекта.
1.3.Проектът се съгласува с органите на местната власт – пътно, община, газ и др.
1.4.Доставят се материалите и се съхраняват.
Списък с материалите се изпращат към МТС. Те ги доставят и съхраняват.
Когато започне строителството материалите се доставят на обекта. Излишните материали 
се връщат в склада.
Всички тръби, арматури и др. части се изпитват и проверяват от ВиК преди да се вложат в строителството.
1.5.Съгласуват се действията със специалисти по охрана на труда.
Специалистите по охрана на труда записват резултатите от проверката на място в 
“Проверочен лист”. В него се вписват разпорежданията и препоръките.
1.6.Оценка на разходите.
						материали
				Преки               труд
						преки                       вода, ток
							                    мото часове
                        Строителни
                         разходи

				Непреки         Общи                          транспорт
					           временни                   подготвителни работи
					            разходи                      временни работи
								        за битово устройване
								        техническо ръководство
								        сгради и ремонти
								        безопасност     
Общи 
разходи 

                        Административни                   Разходи за
                        разходи                                     контрол на обекта
Разходите за транспорт включват пренос на машини, инструменти, материали и хора до обекта. Разходите за подготвителни работи - почистване на мястото, обследване, попълване, 
укрепване и  др.
Разходите за временни работи са за съоръжения /бетонов възел и др./, разходи по захранване на обекта с ток, вода, временни пътища и др.
За битово устройване – наеми, временни сгради, фургони и др.
Разходи за техническо ръководство – изследване за качество, надзор върху изпълнението, изготвяне на екзекутиви и др.

2.Строителство.
2.1.Надзорни работи.
Назначава се строителен надзор. Той получава проекта и се запознава с конкретните условия на място.
· Супервайзъра се уведомява след като е сключен договор с изпълнителя.
· Той разговаря със строителя и му дава инструкции.
· Надзорникът удостоверява, че няма течове след строителството.
· Изпълнителят изготвя екзекутивите.
· Възстановява се пътната настилка.
3.Система за контрол при полагане на тръбите.
· Работите се проверяват 2 пъти дневно – сутрин и след обяд. Всяка проверка се отбелязва в дневника.
· Всяка сутрин изпълнителят представя на надзорника плана си за работа и някой проблеми.
· Задачите на надзора са да съгласува работата, да наставлява и да оценява.
· Противо аварийни мерки. Надзорникът предписва на Строителя защитни мерки на обекта от природни бедствия и кражби.
· Проверка на материалите. Надзорникът проверява материалите по количество и качество. Проверяват се чрез изпитване или се разчита на сертификати. Проверените материали се отделят от непроверените.
· Свидетелство и потвърждение. За много важни операции, които са трудни за проверка след като се изпълнят, Надзорникът лично присъства и наблюдава как се извършва работата. След това издава протокол за извършеното.
· Корекции. Ако изпълнението се различава от проекта, Надзорникът задължава Изпълнителя да си коригира работата.
· Непредвидени работи. Когато се появяват работи, които не са договорени, Надзорникът информира шефа си. Ако тази работа е спешна, Надзорникът може да разпореди извършването й и след това да уведоми шефа си.
· Промяна на работата. При необходимост от промени в проекта, Надзорникът докладва на шефа си и чака за инструкции. След съгласуване прави необходимите промени.
· Когато Надзорникът прави забележка на Изпълнителя, той се позовава на нормативните документи.
· Всички забележки се записват в заповедната книга към обекта.
· Надзорникът съхранява цялата документация за хода на строителството.
· Той получава документите от Изпълнителя, проверява ги и след това ги съхранява.
· Изпълнителят трябва да представи на Надзорника Р-ПОИС.
· Изпълнителят трябва да окаже своят представител пред Надзорника. Той трябва да е квалифициран инженер, отговорен за техническото ръководство на обекта.
· При работи в опасна среда, свързани с изкопни работи, Изпълнителят трябва да осигури отговорен ръководител за дейността.
Документи, които се представят от Изпълнителят:
· Документи преди започване на работите – работни графици; проекти; графици по доставките на материали и оборудване; транспортни схеми; депониране и изхвърляне на материали и др.
· Документи, съпътстващи работата – дневни доклади; инциденти; преместване на работното място и др.
· Документи за промяна в работата – анекси; допълнителни задачи; крайни срокове.
· Документи за приключване на работата – екзекутиви; протоколи; фотоснимки и др.
Проверки и оценка на строителните работи.
1.Класификация на проверките – пълна, частична, тематична.
2.Изпълнение на проверките.
Проверките се извършват подробно и справедливо в присъствието на Изпълнителя и съгласно протокола за проверки. Ако Инспекторът открие несъответствия, той информира Изпълнителя за това. Дават се предписания към Изпълнителя за отстраняването на забележките.
3.Методи на проверка.
· Потвърждаване на формите и размерите, съгласно проекта.
· Качеството на материалите съответства на спецификациите.
· Че няма течове от връзките.
· Гама контрол на заварките.
· Проверка на цялостно извършената работа.
· Удостоверяване на скритите работи чрез снимки по време на строителството.
4.Резултати от проверките.
Инспекторът подготвя сертификат от проверката и го изпраща на Изпълнителя.
5.Оценка на строителната работа.
Веднага след проверката се изготвя доклад с оценка на изпълнението. Оценява се технологията на строителството, организацията, управлението, старанието по време на работата.
Съществува система на класация на добрите изпълнители. Отличните изпълнители се канят отново да участват в търгове, докато по-слабите не се канят за известно време.
На добрите изпълнители се дава документ – препоръка.
Системата цели да се подобри качеството на строителството и да се издигне моралът на Изпълнителя.

СХЕМА НА НАДЗОРНАТА ДЕЙНОСТ

Възложена с договор работа



Покана за надзор							Получаване на тръжните 
Проверка на договора и						документи от проектантския
оглед на строителната площадка					отдел
Разяснение по проекта от проектанта към Надзорника




Начало на изпълнението на договора





Разясняване на работата от Надзорникът към Изпълнителя































Получаване на разрешение от					             Проверка на графиците за
община, пътни власти, ел, газ,						строителството, мерките по
телефони и др.								безопасност, Уведомяване на
									обществеността, Получаване
								       на материалите от склада и др.
 Начало на строителството



Надзорна работа					                           Надзорна работа
[bookmark: _GoBack]Утвърждаване на служ. лица						Досие за надзорната работа
Посещение на обекта с др. лица					Доклади за процеса на работ.
Противоаварийни мерки						Подготовка на разпореждания.
Проверка на материалите и др.
Промяна в проектите




Завършване на строителството


								Завършване на работата
Възстановяване на платното

Промивки и дезинфекция
Връщане на излишните материали
в склада
Получаване на екзекутиви от Изпълн.
 Инспекция





Доклад с оценка на извършената
работа.
Използвани материали.Разплащане

Пожаробезопасност. Приемане на обекта



										
									   Документи по узаконяването.
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