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УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЕКТИ
Анастасия Станчева, Варна, 1993 год.
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1. Определения за бизнес проект.
Бизнес проект е намерението да се направи някаква промяна или нововъведение.
С него се обозначава и процесът на осъществяване на промяната.
Той е приложно средство, обозримо във времето, по целта и параметрите си на дейност, чрез която се осъществява конкретна промяна във фирмата.
Проектът е предприемане на нещо, използващо ограничено време и ресурси.
2. Общовалидни условия.
· За да се третира дадена дейност като проект, тя трябва да има за свой обект не цялата стопанска дейност, а някаква промяна или нововъведение в нея. Фирмата може да се насочи към някоя локална или постепенна иновация, тоест да се насочи към дейност или продукт, каквито практикуват водещите фирми и така да се опита да се доближи до тяхното ниво. Дейността, която се предприема, трябва да носи нещо ново за фирмата, по-рано такова нещо да не е правено във фирмата.
По принцип, какви проекти ще изпълнява едно предприятие, зависи от стратегията и политиката му. Именно те осигуряват основните критерии за отсяването измежду множеството възможни проекти. От техните приоритети зависи разполагането на проектите в определена последователност във времето.
· Всеки проект трябва да има своя конкретна цел. Реализацията на проекта трябва да доведе до необходим, желан и възможен за фирмата резултат.
Проектът има два основни параметъра – време /срок за изпълнение/ и стойност /за всички необходими ресурси/.
2. Особености на проекта.
· Проектът е дейност, ограничена в определен отрязък от време. Тази дейност може да трае месец, няколко месеца, година или няколко години.
За разлика от текущите дейности в производството и управлението, които периодично се повтарят, проектът е уникална, еднократно изпълнявана дейност. Тя приключва с постигането на целта на проекта /или когато се прецени, че не си струва да се продължава/. В този си вид – обект, съдържание, логика, срок, стойност, реализатори – тя вече няма да се повтори. Промяната е осъществена. 
От този момент се продължава с обикновената производствена дейност.
· Целта на проекта се подразделя на дейности с обозрими параметри – време, стойност, ресурси, изпълнители.
Определя се стойността на работите, продължителността им; графикът на изпълнението им; изпълнителите; отговорниците за всяка дейност /задача/; формира се група от специалисти /от фирмата и извън нея/; търсят се и се избират стимули за съвместната им работа; решават се конфликти, когато се наложи; сключват се договори; изпълнява се същинската, изследователска, конструкторска и производствена дейност; контролира се изпълнението им; преценява се дали целта на проекта е правилно избрана. Проектът е обект на управление.
Проектното управление е интегратор на различни специалисти за реализацията на специфична цел.
Проектът е активен процес, който се състои от шест компонента:
Създаване на групи; Взаимно разбирателство и съвместна работа с клиента,
потребителя или съответния пазар; Разработване на график и планиране; Създаване на продукт; Управление на ресурсите – финанси и оборудване; Контролиране на проекта. 
· Междувременно, докато се изпълнява даден проект, обичайната стопанска дейност на организацията продължава. Във времето и по съдържанието си проектите “се наслагват” върху текущата дейност на фирмата. Необходими са организационни и психологически механизми за изглаждане на възникващите различия и противоречия. Чрез наслагване на уникалната дейност върху текущата се постига противоречиво единство между поддържането на съществуващото и промяната му.
· Проектното управление е друг начин на мислене, който пресича съществуващите граници на отделите, за да се осъществи определена комплексна цел. Фирмата трябва да чувства силна потребност от проектно управление. Тя трябва да се ангажира с образованието и тренинга по проектно управление на всички управленски нива – от висшите ръководители до работниците.
3. Изисквания за успешно изпълнение на проекта.
Проектът е успешно реализиран, ако се реализира Навреме; В рамките на стойността на бюджета; Качествено; В първоначалната определена сфера или с промени в нея, с които всички са съгласни; Без разрушаване на фирмената култура или на фирмените ценности; С добре документирани анализи, основани на проверка на цялата отчетна документация.
Проектът е уникална, единствена по рода си дейност, за която може да се наложи да се планира и извършва оценка без да има някакъв минал опит.
Следователно се очаква, че може да се наложи да се направят компромиси.
Безопасността трябва да доминира над времето, стойността и изпълнението.
Съвършенството в проектното управление може да се определи като непрекъснато следващи един след друг добре управляване проекти.
4. Осмисляне на проектното управление.
· Най-честата грешка, която се допуска при управлението е, че не е осигурено достатъчно обучение или са обучени неподходящи хора.
· Възприемането на проектното управление няма да предизвика изменение в равновесието на властта в рамките на организацията.
· Ръководителите на проекти и онези линейни ръководители, които им осигуряват ресурсите, са на приблизително еднакво йерархично ниво. Изгражда се атмосфера на доверие между проектните и линейните ръководители.
· За да бъде успешен един проект, той трябва да има подкрепата и поддръжката на висшето ръководство. Тази поддръжка и ангажираност могат да бъдат описани в две подтеми: Спонсорство на проекта и Управление на жизнения цикъл.
Висш мениджър трябва да се ангажира с подкрепата на проекта при възникване на потенциални проблеми. Той играе ролята на Спонсор на проекта.
· За успеха на проекта е жизнено необходимо да се гарантира, че ценностите на компанията и ценностите на проектното управление са в хармония. За да се гарантира тази хармония е важно целите, стремежите и ценностите на компанията да се разбират от всички членове на проектната група през целия жизнен цикъл на проекта.
· Спонсорът на проекта започва жизнения му цикъл като ръководи плановата фаза. По време на всички етапи на проекта спонсорът трябва да осигурява необходимата управленска поддръжка и финансиране. Всеки сигнал, който би показал отстъпление на ръководството или прекомерна намеса трябва да бъде незабавно уловен, иначе над проекта би могла да надвисне твърде сериозна заплаха от разпадане.
· При неформалното проектно управление ръководителят на проекта разчита повече на “подразбиращата се”, отколкото на “официалната” власт и тогава и организацията и проектът имат по-малка потребност от писмена комуникация.
· Структурата на проектната група, която е проста по форма /за контрол/ и без излишества в кадрите, осигурява по-ефективно достигане до целите.
5. Проектното управление.
Проектното управление затруднява дори и добре организираните мениджъри. 
Ако имате навика да контролирате рутинната работа в отдела си, вие вече сте наясно с повтарящите се цикли в работното натоварване, с необходимостта да се съобразявате с наличните кадри, с ограниченията в бюджета – със същите неща ще се сблъскате при проектите.
Контекстът обаче е различен. Проблемите и решенията не са рутинни и за разлика от ограниченията в размаха на задачите на вашия отдел, проектът често пресича очертанията на отделите и линиите на властта. Проектът е едно изключение от ежедневната и ежемесечната рутина.
Задачата се превръща в интересно предизвикателство за вашите организационни умения – може да служи като отдушник за творческата ви енергия или като начин да демонстрирате възможностите си и да усъвършенствате лидерските си способности.
Налага ви се да работите с поглед към по-отдалечен краен срок в сравнение със седмичните или месечните цикли, с които най-вероятно сте ангажирани в отдела си.
6. Определенията на проекта.
· Проектът е изключение. Един проект включва проучване, набиране, подреждане и докладване на информация извън гамата на обичайните дейности, докато рутинната задача се определя в рамките на функциите на отдела.
· Дейностите по проекта са свързани. Необходимо е координиране, което се осъществява не само в отдела, но се разпростира и към действията в другите отдели, както и към външни ресурси.
· Целите и сроковете на проекта са специфични. Проектите имат единични отделни цели, които или ще бъдат достигнати или ще бъдат пропуснати. Освен това, проектите имат ясна начална точка и дата на завършване.
· Желаните резултати са определени. Рутинните задачи не са насочени към даден резултат, а към поддържането на процесите, докато изследванията, разработването на процедурите, изграждането на системата или строителството на сгради по време на проекта създава осезаем, желан резултат.
7. Определянето на целите.
Проектите са насочени към осъществяване на промяна във фирмата.
Първата стъпка е да се осъзнае потребността от промяна и възможната й насоченост. Планираната промяна е свързана със стратегията на фирмата и организацията има готовност за нея.
Реактивната промяна е предизвикана от реакцията на фирмата, защото нещата не търпят отлагане. В този случай времето е силно съкратено, възможно е също организацията да е притеснена при финансирането.


Изисквания към целите на проекта:
· Да са конкретни.
· Да са измерими.
· Да са достижими.
· Да са реалистични.
· Да са обозрими във времето.
8. Структура на задачите при проектното управление.
· Подготовка – формулиране, планиране;
· Реализация – благоприятни условия, организиране, доставки, координация;
· Обучение – подготовка на екипа, инструкции, документация;
· Мотивация – хората да желаят да се реализира проекта, да се елиминира съпротивата.
9. Изпълним ли е проектът?
· Техническа оценка – необходима е за всички производствени и строителни проекти и в някой управленски.
В производствените проекти за замяна на физическо и морално износено оборудване смисълът на техническия анализ е да се прецени съвместимостта на предлаганата на пазара техника с оборудването, което няма да се подменя.
При техническата оценка цените на възможностите за закупуване на машини, на транспортирането и монтажа се подготвят само за сведение. Те ще се вземат под внимание по-късно, при финансовия анализ.
· Кадрова осигуреност. Смисълът на тази оценка е да се отговори колко и какви специалисти ще бъдат необходими след завършването на проекта, за редовната работа на предприятието след извършване на промяната.
· Оценка за време. Тази оценка се свързва с общото времетраене и с графика на изпълнението на проекта. Разграничават се две направления – “технологично време” и “делово време”.
- Технологичното време показва колко време е необходимо за пълната реализация на замисъла. Необходимо е да се направи оценка за времетраенето на всяка задача ориентировъчно в едри щрихи. Оценява се времетраенето на основните събития. Необходимо е да се обхване проекта в неговата цялост без да изпадаме в подробности. Тази оценка не е окончателна, не е нещо, което задължително трябва да се спазва. Тя служи като ориентир.
Втората дейност е да се определи в каква последователност задачите ще следват една след друга във времето или могат да се изпълнят паралелно и независимо една от друга. Най-напред трябва да се изпълнят задачите по избора на вариант за оборудването. Желателно е обучението на техническия персонал да завърши преди началото на монтажа на новото оборудване и последният да се използва като своеобразно допълнително обучение.
- Деловото време ще има за цел да покаже дали от гледна точка на деловото обкръжение и активност изобщо е благоприятно да се приеме разглежданият проект. Необходимо е да се отговори на въпроса: Кога е най-подходящо /сезон; период/ да се реализира проекта?
· Оценка за възможната съпротива. Съпротивата е възможна от поне две посоки: от хората, които ще работят след завършването на проекта, и от хората, които може би желаят, но не са включени в самото осъществяване на проекта. Много често съпротивата на някой от работещите в предприятието срещу проекта може да се основава на личното недоверие към инициатора на проекта.
Друга причина за съпротива е неинформираността на бъдещите изпълнители за предназначението на проекта, за това какво се очаква от непосредствените изпълнители след приключването му и др. По нагласата си някой хора се съпротивляват и приемат всяко нещо “на нож”. Част от тях вследствие се отказват от това си поведение. При равни други условия, може да се очаква, че по време на осъществяването на проекта е възможно екипът да се окаже в изолация или дори в конфронтация с останалите хора от фирмата.
Необходимо е предварително да се набере информация за отношението на хората към предлагания проект. Инициативата за такава оценка трябва да дойде от ръководството на предприятието.
В други случай, когато промяната засяга сравнително тесен кръг от работещите, информацията за възможната съпротива може да се набере като се проведат серия от разговори, съвещания и др. На тези срещи трябва да участва и ръководството на предприятието, за да демонстрира съпричастност.
Значимото, във всеки случай, е да се получи ориентация за готовността на хората да използват промените, които ще настъпят в резултат от реализацията на проекта.
Съпротивата може да дойде от хората, които биха желали да участват в проекта, но не са включени. Те се чувстват пренебрегнати, че не им се доверяват. Те са лишени от творческа изява, считат, че проектът е тръгнал в грешна посока и че те биха го реализирали по-добре, ако им се даде тази възможност.
· Оценка за потенциалното потребителско търсене. Прави се прогноза доколко създаденият продукт от реализацията на проекта ще се търси в бъдеще.
· Финансова оценка.
Когато се купува едно средство, се “жертва” част от покупателната сила на фирмата. В по-късен период, благодарение на това средство се печели и се придобива още по-голяма покупателна способност.
За оценка на икономическата целесъобразност на проекта се използва параметъра - Сегашната стойност на паричния поток /net present value NPV/.
Една инвестиция може да бъде приета, ако сегашната стойност на паричния поток, който ще се създава в бъдеще, ще надвишава разходите по нея, тоест ако има положителна нетна сегашна стойност - NPV.

NPV = [CF1/(1+k) + CF2/(1+k)2 + CF3/(1+k)3 + ……. + CFn/(1+k)n] – I ,където:

CF1 	e паричният поток (Cash Flow) за първият период;
I	 	е цената на първоначалното плащане или разход;
К 		е цената на капитала /лихвеният процент/.
Пример за изчисление на ефекта от подмяна на помпен агрегат
    ПА струва  3 500 лв. /I/; Годишния ефект от подмяната е  1 000 лв. /CF/;
    Експлоатационния срок е 5 години CF1…..5.; Годишния лихвен процент е 10% /К/.
    Нетната сегашна стойност се изчислява по следния начин:
NPV=1000/(1+0.1)+1000/(1+0.1)2+1000/(1+0.1)3+1000/(1+0.1)4+1000/(1+0.1)5]–3500
     NPV = 3 791 – 3 500 = 291 лв.
    Стойността е положителна, следователно резултатът от подмяната е добър.
В Excel може да се изчисли NPV, като се зададе следния формат:
NPV(10%;-3500;1000;1000;1000;1000;1000)
10. Организация на проектната група.
· Когато проектът премине успешно през всички проверки на изпълнимост, следва неговото осъществяване.
Най-напред това изисква да се подберат хората, които ще работят по него.
Първо трябва да се определи отговорника на проекта – проектен ръководител.
Наименованието на длъжността му е различно – ръководител, координатор, лидер на проекта. По-същественото е, че този човек отговаря лично за осъществяването на замисъла в съответствие с определените цели.
Когато ръководителят на проекта е от организацията, извършваща промяната, върху него ляга ангажимента за осъществяване на цялостния цикъл по управлението им – от планирането до контрола. Той отговаря за достигане до целите на проекта; за целесъобразното изразходване на паричните средства; за спазването на сроковете; за качеството на изпълнение; за подбора на хората от екипа и за успешните контакти с всички външни организации.
Той е ръководител на специфична дейност, свързана с промяна във фирмата.
Трябва да има нагласа за промяна. Един консервативен човек, свикнал да се придържа към установен ред, не би бил на мястото си като ръководител на проект.
От него се очаква и изисква да е ориентиран към постигането на резултата от цялото, а не към изпълнението на частични задачи от него.
Напрежението налага ръководителят на проекта да е овладян човек, който е в състояние да взема решения в такава обстановка. Той трябва да умее да води преговори, да намери компромиси, да умее да разрешава конфликти. Трябва да изглажда конфликтите между различните специалисти в екипа.
От него се изисква да умее да състави плана и графика за работата по проекта, да координира разнообразни дейности, да сключва договори, да координира изразходването на различните ресурси, да делегира част от правата си, ако работата е твърде обемиста, да контролира изпълнението на работата, да води документация по проекта.
Работата му ще интегрира технически, икономически, организационни,
информационни, психологически и др. аспекти на проекта.
Дори и когато е намерен подходящ човек за ръководител на проекта, той не би постигнал много, ако няма подкрепата на висшето ръководство. Част от съдействието и поддръжката на висшето ръководство на фирмата ще се изрази в облекчаване или дори цялостното му освобождаване от други ангажименти извън проекта. Ръководството на фирмата трябва да му осигури достатъчно свобода на действие, да му предостави права за вземане на самостоятелни решения.
· Мястото на проектната група в организационната схема на фирмата.
Налага се временна промяна в установения ред. Потребно е да се търси “помирение” между запазване на установения ред и промените в него, между желанието да се съхрани устоялата до сега стабилност и неизбежното й приспособяване. Има различни решения за организиране на групата от функционална /със слаба власт на ръководителя на проекта/ до чисто проектна, където ръководителят на проекта има пълна власт. Това зависи от мащаба на проекта и от традициите на фирмата.
· Планиране на работата по проекта.
Планът за проекта съдържа документация за използването на различните видове ресурси – хората, времето, парите, материалите и техниката. Необходимо е привличането на членовете от екипа още в планирането.
Това ще ги стимулира да вложат професионалните си знания и умения за добро описание на задачите, което лежи в основата на по-нататъчната планова дейност. Раното им включване ги информира за онова, което им предстои, създава им готовност за собствените им ангажименти по-късно. Участието им в подготовката на плановата документация ще им даде възможност по-пълно и ясно да осъзнаят сложността и обхвата на проекта.
Нещо повече, ще им даде самочувствието, че ги ценят.
· Microsoft Project Manager е програмен продукт, който помага във всички фази на управление на проектите. Той улеснява работата на ръководителя на проекта.
· Контролът върху проекта отговаря на следните въпроси:
- дали ще може да се изпълни целта на проекта;
- дали проекта ще се вмести в стойността;
- дали ще бъде спазен срокът по предаването му;
- дали ще бъде спазено желаното качество;
- дали кадрите ще работят пълноценно;
[bookmark: _GoBack]- дали останалите ресурси ще се използват по предназначението им, дали са намерени подходящите качествени материали и техника.
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Елементи, които подлежат на контролиране
11. Психологическата среда на проекта.
· Първата среща на участниците.
   В тази среща е добре да участва представител на висшето ръководство, който да   запознае участниците с подготовката на проекта и да изрази подкрепата си.
Ако хората не се съберат заедно, те няма да знаят със сигурност кой въобще участва в проекта и кой каква работа ще трябва да свърши.
Провеждането на срещата ще им създаде чувство за участие в нещо ново.
· Обкръжението може да помага или да пречи на работата:

	Движещи сили
	Бариери
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	Борби или конфликти за власт

	Добро ръководство и лидерство
	Неангажирано висше ръководство

	Квалифицирани участници в групата
	Несигурност за работата
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