				                                                
Програма
за изграждане на информационна система  за зони за контрол на потреблението

Тази програма е изготвена във връзка с предстоящото изпълнение на договор с фирма ИСА гр. Русе.
Проектът предвижда внедряване на 20 броя дейта логери с GPRS комуникация и визуализация на консумираните водни количества в измерваните точки.
Програмата ще се реализира на територията на ПЕР Сл. поле ВС; ПЕР Сл. поле и ПЕР Русе
Подготовката на обектите и монтажа на логерите следва да се извърши до 31.07.2014 год., като отговорници за изпълнението на мероприятията са съответния Ръководител ПЕР; Звено КиПиА; ВИС; ПТО и ЕМО.

1.ПЕР Сл. поле ВС.
· ПС І-ви подем Сливо поле.
Ще се изведат данните от 3 бр. ултразвукови разходомери с импулсни изходи.
Задачи: Да се провери изправността на импулсните изходи и да се настрои разходомера на водопровод Ф1200 – стар.
· ПС ІІ-ри подем.
Ще се изведат данните от 3 бр. ултразвукови разходомери с импулсни изходи.
Задачи: Да се провери изправността на импулсните изходи на разходомерите.

2.ПЕР Сл. поле.
· Водомерна шахта пред гр. Сливо поле.
Ще се изведат данните от 2 бр. водомери с импулсни изходи.
Задачи: Да се оборудват 2 бр. водомери /Ф200/х10 и Ф100/х1 комбиниран Сенсус/ с импулсни изходи; да се повдигне отворът на шахтата над терена; да се монтира нова стълба; да се положи контролен кабел до шахтата на Ф Астра – 30 м.
· Водомерна шахта пред с. Борисово и Сливица.
Ще се изведат данните от 2 бр. водомери с импулсни изходи.
Задачи: Да се оборудват 2 бр. водомери /Ф200/х10 и Ф150/х1/ с импулсни изходи; да се монтира метален капак; да се монтира нова стълба; шахтата да се почисти, да се измажат отворите около тръбите.

3.ПЕР Русе.
· ПС Мартен.
Ще се изведат данните от  3 бр. водомери с импулсни изходи.
Задачи: Да се провери изправността на импулсния изход на разходомера на ПС Мартен;
Да се подменят 2 бр. водомери Ф150 пред гр. Мартен с водомери Ф150 с голяма стрелка, оборудвани с импулсни изходи; да се повдигне над терена шахтата №2 до гаражите; да се възстанови вентилационната тръба на шахтата за с. Сандрово.
· ПС Николово.
Ще се изведат данните от 2 бр. водомери с импулсни изходи  с  2 бр. логери.
Задачи: Да се оборудват 2 бр. водомери Ф100 /х1 НЗ и Ф 150/х10 Сенсус ВЗ пред с. Николово с импулсни изходи.
· ПС Дунарит.
Ще се изведат данните от 2 бр. водомери /на ПС Дунарит и след НКР Лесопарк/ с импулсни изходи  с  2 бр. логери.
· ПС ІІІ-ти подем.
Ще се изведат данните от 2 бр. водомери /към Дружба 1 и Дружба 2/ и два броя разходомери /към К157 и към К121/  с  2 бр. логери.
Задача: Да се провери изправността на импулсните изходи на разходомерите
· ПС К157.
Ще се изведат данните от 3 бр. водомери /към Дружба 3 и Дружба 3 разширение и към НКР на К157/ и разходомера на Ф600 към гр. Русе с  2 бр. логери.
· Задача: Да се провери изправността на импулсния изход на разходомера и извеждането на изходящият му сигнал към  ПС К157.
· Шахти Чародейка и Чародейка Г юг.
Ще се изведат данните от 2 бр. водомери  с  2 бр. логери.
Задача: Да се защити с решетки достъпът на гризачи до шахтата на Чародейка Г юг.

Общи задачи:
Всички гореизброени шахти да са със здрави метални капаци и да се заключват надеждно.
Да са добре почистени; с добра вентилация; изолирани от достъп на влага и тиня и с боядисана тръбна част и арматури.
Да се осигури доставката на необходимите за програмата водомери и фасонни части. Отг. Р-л ВИС
Звено КиПиА да подготви необходимите за проекта кабели, антени и други необходими материали и съвместно с фирмата внедрител да участва при монтажа и настройката на логерите.

Задачи по организация на реализацията на проекта: 
Всяка точка на измерване да се означи с  уникален номер и име.
Да се определят компютрите, на които ще се инсталира софтуера за визуализация на данните.
Да се достави 1 бр. лаптоп с операционна система  Windows 7 за звено КиПиА с цел възможност за конфигуриране на логерите. 
Да се обучи персоналът за работа и поддръжка на системата за автоматичното набиране на данни за зоните.
Да се разработят допълнителни таблици за отчет и анализ на данните.
Отговорници: 

Настоящата програма да се предостави на Р-л ПЕР Сл. поле ВС; ПЕР Сл. поле и ПЕР Русе за изпълнение на поставените им задачи по подготовката на шахтите в Срок до 14.07.2014 год.
[bookmark: _GoBack]Копие от програмата да се предостави и на Р-л ПТО; ЕМО; ВИС; КиПиА и Гл. инженер за изпълнение.

Контролът  по изпълнение на програмата възлагам на Главния инженер.


Дата: 12.06.2014 г.




