                                                  П Р О Г Р А М А

               за подобряване на качеството и надеждността на хлориране
                                                   на питейната вода

Настоящата програма е изготвена по решение на координационния съвет проведен на 17.7.2014г. с цел подобряване на качеството на хлориране във „ВиК“ ООД Русе. Съдържа следните раздели:

І. Програма  
ІІ. Основни понятия, фактори влияещи на остатъчния хлор.
ІІІ. Хлориране – технически решения
ІV Списък на обекти оборудвани с ръчни дозатори към 11.8.14г.
І. ПРОГРАМА 

1. Подобряване на подаваната информация за съдържанието на остатъчен хлор:

1.1 Помпиерите и водопроводчиците ежедневно замерват съдържанието на свободен хлор. 
1.2 Помпиерите правят запис в журнала на ПС, а водопроводчиците предават съдържанието на Р-л ПЕР, който ги записва в заведения за целта журнал. Р-л ПЕР предава информация за отклонения  при сутрешния обмен с ПТО.
1.3 За гр.Русе контрола се осъществява от ЛИВ.                                                                                                                       
                                                                                                     отг. Р-л ПЕР, Р-л ЛИВ
2. Да се закупи апарат за по-прецизно измерване на съдържанието на остатъчен хлор с точност до втория знак след десетичната запетая за ЛИВ. / ориентировъчна цена 1000.0 лв/бр. на „Мерк“ модел „Пико“, без консумативи/          
                                                                                отг. 

срок: 30.9.14г.

3. Поетапно оборудване на всички обекти с дозаторни помпи по приложения списък на ЕМО. Да се направи преглед на дозаторите и се доставят такива с подходяща производителност.
                                                                                       отг. 
4. Да се използват надеждни дозатори и подходящи материали устойчиви на хлор. Механик ЕМО да изготви списък и се заявят и закупят резервни дозатори с цел съкращаване на времето за реакция при повреда. 

                                                                                       отг. 

срок 15.9.14г.

5. Да се автоматизира отоплението на помещенията, в които са разположени съоръженията за хлориране.                                                  

                                                                                        отг.

6. След анализ от ЛИВ да се обсъди необходимостта от изграждане на допълнителни пунктове за хлориране:
6.1 
НР Бяла или НР Росна китка.

6.2 
Снабдяване на с.Баниска след ИР и НР Баниска за удължаване пътя на водата след ПС Баниска.    
                                                                                         отг. Р-л ЛИВ          срок 30.9.14г. 
7.
Да се проведе обучение на Р-л ПЕР и техник ЕМА в деня на координационния съвет през м. октомври 2014г. както следва:

7.1
Задължения на водопроводчици и помпиери  по дезинфекция на водата, промивки и дезинфекция след аварии, при замътване,  и при подготовка на съоръженията за зимна експлоатация.
                                                                                  отг. инж.
7.2
Работа с хлор апарати, дозаторни помпи, съоръжения.

                                                                                                                  отг. 

7.3
Техника на безопасност при работа с хлор и хлорни продукти.

                                                                                                                    отг. 

7.4
Р- л ПЕР и техник ЕМА да обучат помпиерите и водопроводчиците в ПЕР по горните теми срещу подпис.                                                                     срок: 31.10.14г. 
8.
Полиетиленови съдове за дезинфектин по ПС да се добре изолирани с капаци, за да не се отделя хлора в атмосферата. Да се направи проверка на съдовете и се доставят нови при необходимост.                                                     отг. Р-л ПЕР         срок 15.9.14г.
9.
Приема се за допустимо наличието на свободен хлор от 0.1 мг/л до 0.8 мг/л. Да се санкционират виновните длъжностни лица извън тези граници.
10.
През зимният период, когато има условия водата да застоява поради намалена  консумация да се коригира горно водно ниво в резервоари съгласувано с ПТО. 
                                                                                                                           отг. Р-л ПЕР 

11.
Да се проведат мероприятия за защита на водоизточниците срещу замътване:
11.1
гр.Сеново – възстановяване на връзка от с-ма Дунав и изкопаване на отводнителен канал на водоизточника                                                                                       

                                                                                            отг. 

срок 30.9.14г.
11.2
с.Червен – изпълнение на уточнените работи на ПС Червен 
                                                                                            отг. 

срок 15.9.14г.

11.3
с.Хотанца – възстановяване на СОЗ

                                                                                             отг. 

срок 30.9.14г. 

12.  След въвеждане на водопроводната мрежа в ГИС да се използва моделираща програма за проучване и подобряване на процеса на хлориране.

Настоящата програма след одобрението и да се връчи на Р-л ПЕР, Р-л ЕМО, ПТО, ЛИВ, Инспектор безопасност, механик ЕМА за изпълнение в указаните срокове. Контрол по изпълнението и възлагам на – Гл. инженер. 
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