                              ИНСТРУКЦИЯ

     ЗА ПОРЕДНОСТТА НА ВИДОВИТЕ РАБОТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪРХОВА

     РЕВИЗИЯ В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ И ПОДСТАНЦИИ 20 KV.


    След извършването на всички организационни и технически меропри-

    ятия по обезопасявани на бригадите за работа в уредбите се пред-

    приемат последователно следните видове дейности:

    1.Освобождаване на предпазните решетки и събиране на диелектрич-

    ните пътеки и килимчета-без да се късат пломбите на килия МЕРЕНЕ.

    /към високите и тесните места да се насочват по-младите и леки

    членове на работната група/.
    1.1.Сваляне на паяжини и прах от помещението отгоре надолу.

    /необходими метли с дълги дръжки и стълби/

    2.Измитане на всички килии и проходи, като предварително подът се

    поръсва с вода, за да не се вдига прах.

    3.Притягане на всички болтови съединения в уредбата.

    /минимум 2 комплекта гаечни ключове/

    3.1.Извършване на проверка и наладка за включването на ножовите

    разединители.

    3.2.Подмяна на изолатори, рейки и др. части при необходимост.

    /предварителен оглед и подготовка на резервни материали/

    4.Забърсване на изолаторите първо с сухи конци "грубо" и след това

    с навлажнени със спирт "чисти" конци.

    4.1.Проверка на нивото на маслото на ММП, НИТ, ТИТ и трафо СН.

    При необходимост доливане на масло и мерки за спиране на течовете.

    /необходими са чисти съдове за трансформаторно масло и специална

    фуния за доливане на масло в маломасления прекъсвач/

    5.Проверка за забравени конци и инструменти по шинната система.

    5.1.Поставяне на предпазните решетки и заграждения и застилане на

    диелектричните пътеки и килимчета.

    Видовете работи са подредени по такъв начин, че предходната операция

    да не пречи на следващата.

    С цел да се спести време операциите с еднакъв номер

    /например 4 и 4.1 / могат да се извършват едновременно.

    Групата, която извършва операцията с по-нисък номер може да върви

    напред, а след нея през килия групата със следващия номер.

    Бригадите трябва да са инструктирани да действат целенасочено и

    без прекъсване, с цел максимално добре извършена работа за огра-

    ниченото време за изключване.

    При поява на непредвидени работи и недостиг на време, ръководителят

    на върховата ревизия взема решение да се обслужат преимуществено

    съоръженията, при които достъпът е невъзжможен без пълно изключване

    на напрежението - Въводи, Трафо СН, Мерене и др.

